ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 406 /BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 16 tháng 8 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (theo Kế hoạch số 294/KH-UBND) đến ngày 15/8/2026 trên địa bàn xã Đại Đồng

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030;

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn xã đến ngày 15/8/2026 như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị xã liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số xã, đồng thời ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 29/7/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xã Đại Đồng giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân xã đã tập trung rà soát các nhiệm vụ, xây dựng đường găng thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

B. KẾT QUẢ CHUNG

Theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 27/7/2026, UBND xã, phường được giao tổng số 26 nhiệm vụ tại các Phụ lục từ số 01-04. Tính đến ngày 15/8/2026, xã Đại Đồng đã hoàn thành 06 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 20 nhiệm vụ; xã có 0 nhiệm vụ xin dừng triển khai thực hiện.

I. Nhiệm vụ đã hoàn thành trong kỳ báo cáo: 06 nhiệm vụ

Tính đến ngày 15/8/2026, các nhiệm vụ được giao cho xã theo Kế hoạch số 294/KH-UBND đều có thời hạn hoàn thành sau thời điểm báo cáo (trước 30/9/2026, trước 15/12/2026 hoặc thực hiện thường xuyên), tuy nhiên có 06/26 nhiệm vụ xã Đại Đồng đã cơ bản hoàn thành trong kỳ này.

II. Nhiệm vụ đang thực hiện: 20 nhiệm vụ

Theo Phụ lục I: Cấp xã có 05 nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ: ***"Tỷ lệ các ứng dụng, nền tảng được ban hành theo Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phải được triển khai sử dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng"***

- Thời gian yêu cầu: Giai đoạn 2028-2030.

- Kết quả triển khai: Đang triển khai thực hiện. UBND xã hiện đang có 01 mạng truyền số liệu chuyên dùng dùng chung trụ sở Đảng ủy. UBND xã đã đề nghị được lắp đặt thêm 01 kênh truyền mạng số liệu chuyên dùng năm 2027.

- Khó khăn vướng mắc: Chưa có kinh phí.

- Giải pháp: Tiếp tục đề xuất xin kinh phí.

2. Nhiệm vụ: ***"Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh để hỗ trợ thực thi công vụ, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc"***

- Thời gian yêu cầu: Giai đoạn 2028-2030.

- Tiến độ thực hiện: Đang tiếp tục triển khai thực hiện, khai thác, sử dụng.

- Kết quả triển khai: Ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 01/7 về tổ chức tập huấn chuyển đổi số, sử dụng, khai thác trợ lý ảo trong thực hiện nhiệm vụ; Công văn số 292/UBND-VHXH ngày 23/6/2026 về tham gia tập huấn sử dụng hệ thống trợ lý ảo cho cán bộ, công chức, viên chức xã; Công văn số 1043/UBND-VHXH ngày 08/7/2026 về tăng cường sử dụng hệ thống trợ lý ảo phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; Công văn số 1050/UBND-VHXH ngày 08/7/2026 về cử cán bộ đầu mối triển khai sử dụng hệ thống trợ lý ảo; Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 27/7/2026 về báo cáo kết quả sử dụng, khai thác hệ thống trợ lý ảo AI.

- Kết quả giải ngân: Đã hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán nội dung tập huấn.

3. Nhiệm vụ: ***"Tỷ lệ cơ quan, tổ chức sử dụng ít nhất 01 ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính"***

- Thời gian yêu cầu: Giai đoạn 2028-2030.

- Tiến độ thực hiện: Đang tiếp tục triển khai thực hiện.

- Kết quả: Cơ bản các phòng, ngành, đơn vị, nhất là các trường MN, TH, THCS đã sử dụng, khai thác hiệu quả ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên vẫn mang tính cá nhân hóa trong nhu cầu sử dụng, tổ chức chưa bố trí kinh phí mua (thuê) trọn gói.

- Khó khăn, vướng mắc: Kinh phí thuê hoặc mua trọn gói cho các phòng, ngành, đơn vị.

- Giải pháp khắc phục: Xin bổ sung kinh phí.

4. Nhiệm vụ: ***"Tỷ lệ cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường số"***

- Thời gian yêu cầu: Giai đoạn 2028-2030 (cơ bản hoàn thành).

- Tiến độ thực hiện: Đang tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện.

- Kết quả: Đạt tỷ lệ 100%.

5. Nhiệm vụ: ***"Tỷ lệ cơ quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp"***

- Thời gian yêu cầu: Giai đoạn 2028-2030.

- Tiến độ thực hiện: Đang tiếp tục triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích.

- Kết quả: Khoảng 40-50%.

- Khó khăn, vướng mắc: Trình độ nhận thức và kỹ năng số chưa đồng đều, kinh phí dành cho hoạt động chuyển đổi số chưa đảm bảo theo quy định.

- Giải pháp khắc phục: Xin bổ sung kinh phí.

Theo Phụ lục II: Cấp xã có 16 nhiệm vụ

6. Nhiệm vụ*: "Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh"*

- Thời gian yêu cầu: Thường xuyên (hằng năm).

- Tiến độ thực hiện: Đang tiếp tục triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

7. Nhiệm vụ: ***"Nền tảng chính quyền số dùng chung cấp xã"***

- Thời gian yêu cầu: Năm 2027.

- Tiến độ thực hiện: Đã và đang triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở KHCN tỉnh.

8. Nhiệm vụ: ***"Giải pháp quản lý bãi đỗ xe tại các đô thị*****"**

(Xã Đại Đồng chưa được gọi là đô thị)

9. Nhiệm vụ: ***"Triển khai Hệ thống thư viện số cộng đồng dùng chung"***

- Thời gian yêu cầu: Tháng 12/2026.

- Tiến độ thực hiện: Đang phối hợp triển khai thực hiện. Kết quả/tiến độ đến 15/8/2026: Đang chờ Sở cấp tài khoản quản trị; chưa triển khai cụ thể.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa được cấp tài khoản quản lý hệ thống; nhân lực phụ trách còn kiêm nhiệm.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị sở, ngành liên quan sớm cấp tài khoản, hướng dẫn vận hành hệ thống thư viện số cộng đồng.

10. Nhiệm vụ: ***"Nâng cấp mở rộng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh đến UBND cấp xã"***

- Thời gian yêu cầu: năm 2027.

- Tiến độ thực hiện: Đang phối hợp triển khai thực hiện. Kết quả/tiến độ đến 31/7/2026: Đang chờ văn phòng UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn vận hành, thụ hưởng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã; nhân lực xã phụ trách nhiều lĩnh vực.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, triển khai, xây dựng và hướng dẫn vận hành, thụ hưởng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã.

11. Nhiệm vụ: ***"Đảm bảo trang thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số, mạng LAN, triển khai giải pháp an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin xã"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 30/9/2026.

- Tiến độ thực hiện: Bổ sung thiết bị, chuẩn hóa mạng nội bộ, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ quy định, phục vụ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường số.

- Kết quả/tiến độ: Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Văn phòng Đảng ủy mua sắm trang thiết bị máy móc khối Đảng; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngyaf 20/7/2026 của UBND xã bổ sung dự toán cho Trung tâm Phục vụ HCC chi mua sắm tảng thiết bị; Quyết định số 405/QĐ-UBND chi bổ sung kinh phí Phòng VH-XH mua sắm thiết bị phục vụ họp kết nối trực tuyến các thôn; Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã về bổ sung kinh phí Phòng VH - XH mua sắm thiets bị họp kết nối trực tuyến thôn; Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã về đề xuất đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống mạng LAn trên địa bàn xã; Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND xã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán thi công hạ tầng mạng nội bộ (mạng LAN) cấp độ II, xã Đại Đồng; Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND xã về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng hệ thống thông tin xã; Quyết định số 4324/QĐ-CAT-PA05 ngày 08/6/2026 của Công án tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin xã. Đến 31/7/2026: đã bổ sung một số thiết bị, chuẩn hóa mạng nội bộ và nâng cấp ATTT cấp độ 2.

- Kết quả giải ngân: Đã lắp đặt hoàn thiện các thiết bị đầu cuối, máy tính và các trang thiết bị tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, các phòng, ngành. Đã và đang hoàn thiện hồ sơ chứng từ giải ngân kinh phí mạng LAN.

12. Nhiệm vụ: ***"Mua sắm trang thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số đến cấp thôn và hỗ trợ nộp hồ sơ TTHC"***

- Thời gian yêu cầu: Năm 2027.

- Tiến độ thực hiện: Cơ bản đã hoàn thành. Còn một số nội dung đang triển khai thực hiện.

- Kết quả: Quyết định số 405/QĐ-UBND chi bổ sung kinh phí Phòng VH-XH mua sắm thiết bị phục vụ họp kết nối trực tuyến các thôn; Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã về bổ sung kinh phí Phòng VH - XH mua sắm thiets bị họp kết nối trực tuyến thôn. Ngày 28/7/2026, UBND xã

đã tiến hành lắp màn hình Tivi phục vụ họp trực tuyến tại 11 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa công cộng trong toàn xã.

- Kết quả giải ngân: Đã lắp đặt xong Tivi tại các thôn, phục vụ nhiệm vụ họp trực tuyến cùng các nhiệm vụ khác liên quan. Đã và đang hoàn thiện hồ sơ chứng từ giải ngân kinh phí.

13. Nhiệm vụ: ***"Lắp đặt Camera giám sát an ninh, trật tự, kết nối dữ liệu về IOC tỉnh" -*** Phối hợp Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&CN.

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.

- Yêu cầu công việc: Lắp đặt camera có 3 tính năng AI phục vụ an ninh trật tự, quản lý, xử lý phản ánh hiện trường; dữ liệu kết nối về Trung tâm IOC tỉnh.

- Tiến độ thực hiện: Đang phối hợp để triển khai thực hiện.

14. Nhiệm vụ: ***"Triển khai Wifi công cộng tại cơ sở"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.

- Yêu cầu tiến độ thực hiện: Phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu di tích lịch sử thay cho các điểm nhà văn hóa thôn.

- Kết quả/tiến độ: Đang triển khai thực hiện.

15. Nhiệm vụ: ***"Triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.

- Yêu cầu tiến độ thực hiện: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cho phép giám sát, điều khiển từ xa, tiết kiệm điện năng.

- Kết quả/tiến độ: Đang triển khai thực hiện.

16. Nhiệm vụ: ***"Rà soát đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc, phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ HCC cấp xã"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.

- Tiến độ thực hiện: UBND xã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã bổ sung dự toán cho Trung tâm Phục vụ HCC chi mua sắm trang thiết bị.

- Kết quả/tiến độ: Đã hoàn thành.

17. Nhiệm vụ: ***"Trang bị thiết bị đầu, cuối về CNTT phục vụ phòng họp không giấy tờ cho HĐND- UBND xã"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 30/9/2026.

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Yêu cầu nhiệm vụ: Trang bị thiết bị đầu cuối CNTT phục vụ tổ chức kỳ họp, hội nghị không giấy tờ tại cơ sở.

- Kết quả/tiến độ đến 15/8/2026: UBND xã đang đợi UBND tỉnh Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự toán kinh phí.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa được cấp kinh phí; chưa có hướng dẫn, danh mục thiết bị chuẩn của tỉnh.

- Giải pháp khắc phục: Chủ động xây dựng dự toán, đề nghị cấp tỉnh hướng dẫn, sớm bố trí kinh phí để triển khai đúng tiến độ.

18. Nhiệm vụ: ***"Xây dựng, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông cấp xã"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Văn bản đề nghị đã ban hành: Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã về đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp dự án Hệ thống ĐTT xã và loa TT thôn.

- Kết quả/tiến độ: Đến 15/8/2026: Đã nâng cấp hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT; đã tạo tài khoản điều hành tập trung cho một số thôn mới sáu sáp nhập.

- Khó khăn, vướng mắc: Một số cụm loa tại các thôn xa trung tâm tín hiệu chưa ổn định, thiết bị cũ chưa được thay thế đồng bộ.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị bố trí kinh phí duy tu, thay thế thiết bị xuống cấp, bảo đảm phủ sóng ổn định trên toàn địa bàn.

19. Nhiệm vụ: ***"Triển khai giải pháp quản lý ra vào thông minh tại trụ sở UBND xã"***

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa được cấp kinh phí; chưa có hướng dẫn kỹ thuật thống nhất của tỉnh.

- Giải pháp khắc phục: Chủ động xây dựng dự toán, đề nghị sở, ngành liên quan hướng dẫn kỹ thuật và bố trí kinh phí.

20. Nhiệm vụ*: "Triển khai mo hình KIOS thông minh tại Trung tâm phục vụ HCC xã"*

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa được cấp kinh phí.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị cấp kinh phí thực hiện.

21. Nhiệm vụ: ***"Triển khai lắp đặt cảm biến giám sát chất lượng nước, không khí tại khu vưkc ưu tiên"***

- Thời gian yêu cầu: Năm 2027.

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa được cấp kinh phí.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị cấp kinh phí thực hiện.

Theo Phụ lục III: Cấp xã có 01 nhiệm vụ

22. Nhiệm vụ: ***"Công bố danh mục bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để các doanh nghiệp công nghệ số tham gia giải quyết"***

- Thời gian yêu cầu: Tháng 12/2026.

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc: Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh.

Theo Phụ lục IV: Cấp xã có 04 nhiệm vụ (đã trừ 07 nhiệm vụ trùng Phụ lục II)

23. Nhiệm vụ*: "Tập trung phổ kỹ năng số cơ bản, an toàn thông tin cho người dân, ưu tiên nhóm yếu thế, nông dân, người cao tuổi. Đến năm 2030, 80% dân số trưởng thành có kỹ năng số cơ bản, 70% có chữ ký số hoặc định danh điện tử cá nhân"*

- Thời gian yêu cầu: Thường xuyên

- Tiến độ thực hiện: Đã và đang triển khai thực hiện.

- Mục tiêu đến năm 2030: 80% dân số trưởng thành có kỹ năng số cơ bản, 70% có chữ ký số hoặc định danh điện tử cá nhân.

- Kết quả/tiến độ đến 15/8/2026: Đã hoàn thành phổ cập theo lộ trình thường xuyên. Đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 01/7/2026 về tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số cho các đối tượng (kỹ năng số cơ bản, kỹ năng khai thác, sử dụng Ai, kỹ năng nhận diện và bảo vệ dữ liệu cá nhân,...); 70% dân số trưởng thành có kỹ năng số cơ bản; khoảng 82,6% có định danh điện tử cá nhân (mức 2).

- Khó khăn, vướng mắc: Một bộ phận người cao tuổi, người yếu thế còn hạn chế trong tiếp cận, sử dụng thiết bị thông minh.

- Giải pháp khắc phục: Tăng cường tuyên truyền, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn trực tiếp cho nhóm yếu thế.

24. Nhiệm vụ*: "Phổ cập kỹ năng số cho 100% dân số, triển khai chương trình "Bình dân học vụ số"*

- Thời gian yêu cầu: Thường xuyên

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành theo lộ trình thời gian thường xuyên. Đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND xã về triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" năm 2026 của xã; Công văn số 528/UBND-VHXH ngày 20/4/2026 của UBND xã triệu tập học trực tuyến "Bình dân học vụ số"; Công văn số 607/UBND-VHXH ngày 05/5/2026 của UBND xã về tiếp tục triển khai học trực tuyến "Bình dân học vụ số"; Công văn số 1129/UBND-VHXH ngày 20/7/2026 của UBND xã về tổ chức học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

- Kết quả: Theo số liệu trên bảng tổng hợp theo dõi của tỉnh năm 2025, xã Đại Đồng đứng vị trí thứ 2/104 trong việc tham gia "Bình dân học vụ số" toàn tỉnh; Xã đã triển khai và hướng dẫn tham gia "Bình dân học vụ số" tới các đối tượng, đạt tỷ lệ 100% các cơ quan, đơn vị, các thôn, tổ công nghệ số cộng đồng. Xã Đại Đồng đã xâu dựng được 08 video thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và học trên các nền tảng "Bình dân học vụ số".

- Khó khăn: Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người làm nông nghiệp, người đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, ít có thời gian tiếp cận, lĩnh hội kỹ năng số, nền tảng số.

- Giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, biên tập tài liệu tuyên truyền đa dạng, bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ thấy.

25. Nhiệm vụ: *"Phát triển Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn"*

- Thời gian yêu cầu: Trước 1/9/2026

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng xã và các thôn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

- Kết quả/tiến độ: Đến 15/8/2026: Đã thành lập/kiện toàn 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn theo địa giới hành chính mới; đang duy trì hoạt động hiệu quả.

- Khó khăn, vướng mắc: Thành viên Tổ hoạt động kiêm nhiệm, chưa có chế độ hỗ trợ nên hiệu quả chưa đồng đều.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị cấp trên xem xét chế độ hỗ trợ cho thành viên Tổ; tăng cường tập huấn nghiệp vụ.

26. Nhiệm vụ: "*Thiết lập, vận hành kênh Tanmi OA/Zalo OA/Facebook"*

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/9/2026

- Tiến độ thực hiện: Đã thiết lập, chờ phê duyệt kênh ***Zalo OA***; đang thực hiện triển khai nội dung kênh ***Tanmi OA.***

- Kết quả/tiến độ: Đến 15/8/2026: Đã xây dựng, thiết lập hoàn thiện kênh Zalo OA của UBND xã.

- Khó khăn, vướng mắc: Thiếu nhân lực phụ trách quản trị, vận hành kênh, chưa có quy trình vận hành thống nhất; chờ phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

III. Nhiệm vụ xin dừng triển khai thực hiện: 0 nhiệm vụ

Không có nhiệm vụ xin dừng triển khai trong kỳ báo cáo.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Thành