ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 502 /BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Đại Đồng (Tính đến hết ngày 25/9/2026)

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên;
- Công an tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh về kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2767/SKHCN-CĐSBCVT ngày 30/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về thực hiện chế độ báo cáo tuần theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của BCĐ tỉnh và Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng báo cáo kết quả tuần thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn xã như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhằm kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tỉnh, UBND tỉnh tại Kế hoạch số 303/KH-UBND, trong đó tập trung tuyên truyền, thực hiện những nhiệm vụ có thời hạn; đăng tải nội dung Kế hoạch lên Cổng thông tin điện tử xã.

2. Kết quả cụ thể

Qua rà soát các nhiệm vụ được giao tại các Phụ lục, UBND xã được giao chủ trì, triển khai 08 nhiệm vụ. Kết quả, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã hoàn thành 06/08 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 75%). Có 01 nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành phân bổ nguồn kinh phí, đã triển khai thực hiện lắp đặt hạ tầng mạng LAN (đẩy nhanh thanh quyết toán). (*Có phụ lục chi tiết kết quả nhiệm vụ gửi kèm*).

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã thực hiện báo cáo nhanh các số liệu liên quan trên hệ thống theodoi.dcs.vn.

UBND xã Đại Đồng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Thành