CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 03/PLHĐ-BS

(Của Hợp đồng số: 0512/2023/HĐXL ký ngày 15/12/2023; PLHĐ số 01/PLHĐ-BS ký ngày 22/05/2024; PLHĐ số 02/PLHĐ-BS ngày 04/09/2025)
"Về việc giảm trừ giá trị hợp đồng theo kết luận của thanh tra tỉnh"

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng(đoạn ông Khoản đến ĐH.16)

Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

I. Các căn cứ:

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định sửa đổi, bổ sung số 50/2021/NĐ-CP, số 35/2023/NĐ-CP tạo thành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 0512/2023/HĐXL, ngày 05 tháng 12 năm 2023; PLHĐ số 01/PLHĐ-BS ngày 22/05/2024; PLHĐ số 02/PLHĐ-BS ngày 04/09/2025 giữa BanQLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng và Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hưng Phú;

- Căn cứ Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026, biên bản làm việc số 16/BB-ĐTTr ngày 29/05/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng;

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2026, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng chúng tôi gồm:

1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu - Bên A): Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng

- Ông Hoàng Văn Hiểu Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại:.....
- Tài khoản số: ..... Tại: .....

2. Nhà thầu (Bên nhận thầu - Bên B): Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hưng Phú

- Đại diện: Ông Trịnh Văn Hách Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0912785144
- Mã số thuế: 0900260748
- Tài khoản: 99878888 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hưng Yên

II. Hai bên thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng với những điều khoản sau:

1. Điều 1: Điều chỉnh giá trị hợp đồng như sau:

- Giá trị hợp đồng thep PLHĐ số 02 (thuế VAT 8%) :2.409.605.898 đồng
- Giá trị giảm trừ theo KL 16/KL-TTT : -35.119.829 đồng
- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh (thuế VAT 8%) : 2.374.486.069 đồng
- Làm tròn : 2.374.486.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm bảy bốn triệu bốn trăm tám sáu nghìn đồng)

2. Điều 2: Các điều khoản chung:

Các nội dung khác không đề cập đến trong phụ lục hợp đồng này được thực hiện theo đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng thi công xây công trình số 0512/2023/HĐXL ngày 05 tháng 12 năm 2023; PLHĐ số 01/PLHĐ-BS ngày 22/05/2024; PLHĐ số 02/PLHĐ-BS ngày 04/09/2025.

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng số 0512/2023/HĐXL ngày 05 tháng 12 năm 2023; PLHĐ số 01/PLHĐ-BS ngày 22/05/2024; PLHĐ số 02/PLHĐ-BS ngày 04/09/2025 và được lập thành 08 bản bằng tiếng việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 04 bản.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG**
GIÁM ĐỐC	**GIÁM ĐỐC**
Hoàng Văn Hiểu	**Trinh Văn Hách**