CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 01/PLHĐ-ĐC

(Kèm theo hợp đồng số HD2500191055_2511180834 ngày 18/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Đào và Mậu Lương, xã Lương Tài .

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số HD2500191055_2511180834 ngày 18/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Đào và Mậu Lương, xã Lương Tài;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026, biên bản làm việc số 17/BB-ĐTTr ngày 29/05/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng;

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2026 tại Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (sau đây gọi là bên A): Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng.

Đại diện là: Ông **Hoàng Văn Hiểu** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Tài khoản: : ..... Tại: .....

Mã số thuế: .....

2. Nhà thầu thi công (sau đây gọi là bên B): Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hưng Phú

Đại diện là: Ông **Trịnh Văn Hách** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Mã số thuế: 0900260748

Sau khi thương thảo, các bên đi đến thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giá trị hợp đồng

1. Giá trị theo Hợp đồng ban đầu (thuế VAT 10%): **17.755.610.000** đồng
2. Giá trị điều chỉnh giảm (Theo kết luận thanh tra): -32.306.796 trong đó:

STT	Hạng mục	Khối lượng (100m3)	Đơn giá HĐ (đ)	Thành tiền (đ)
2.1	Thi công móng cấp phối đá dăm loại I, độ chặt yêu cầu k>=98, lớp trên	-0,45	71.792.879	-32.306.796

3. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh (1+2), (làm tròn): **17.723.303.000 đồng**.

Bằng chữ: Mười bảy tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu ba trăm không ba nghìn đồng ./.

Điều 2. Các điều khoản khác:

Giữ nguyên theo Hợp đồng số HD2500191055_2511180834 ngày 18/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Đào và Mậu Lương, xã Lương Tài;

Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số HD2500191055_2511180834 ngày 18/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Đào và Mậu Lương, xã Lương Tài và được thành lập 07 (bảy) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 (năm) bản, Bên B giữ 03 (hai) bản.

Phụ lục hợp đồng bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG**
GIÁM ĐỐC	**GIÁM ĐỐC**
Hoàng Văn Hiểu	**Trịnh Văn Hách**