CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 02/PLHĐ/ HD2500190495_2511171412

(Kèm theo hợp đồng số HD2500190495_2511171412 ngày 17/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Lạc Đạo (đoạn từ đường ĐT.385 đến giáp địa phận thị xã Mỹ Hào).

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số HD2500190495_2511171412 ngày 17/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Lạc Đạo (đoạn từ đường ĐT.385 đến giáp địa phận thị xã Mỹ Hào; Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ/ HD2500190495_2511171412 ngày 26/11/2025.

Căn cứ Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026, biên bản làm việc số 03/BB-ĐTTr ngày 26/05/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng;

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2026 tại Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (sau đây gọi là bên A):

Tên giao dịch**: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng.**

Đại diện là: Ông **Hoàng Văn Hiểu** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Tài khoản: : ..... Tại: Kho bạc NN khu vực IV-PGD số 2

Mã số thuế: ……..

2. Nhà thầu thi công (sau đây gọi là bên B):

Tên giao dịch**: Công ty TNHH Xây dựng Việt Tuấn.**

Đại diện là: Ông **Nguyễn Hữu Thắng** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 80, Khu I, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Mã số thuế: 0900192600

Tài khoản số: 1028087113 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch

Sau khi thương thảo, các bên đi đến thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giá trị hợp đồng

1. Giá trị theo Hợp đồng và PLHĐ (đã giảm thuế VAT): **18.742.629.434** đồng.
2. Giá trị điều chỉnh giảm (Theo kết luận thanh tra): - **18.021.986** trong đó:

STT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá HĐ (đồng)	Thành tiền (đồng)
2.1	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II	100m3	- 31,15	2.410.297	- 750.807
2.2	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98	100m3	- 0,3115	46.897.660	-10.434.729
2.3	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn các loại cấu kiện khác	100m2	- 0,2832	14.002.740	- 3.965.575
2.4	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn nắp đan, tấm chớp	100m2	- 0,308	10.404.596	- 3.204.615
2.5	**Tổng cộng (2.1+2.2+2.3+2.4)**				**- 18.355.726**
2.6	Giá trị giảm thuế 2% theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 (phần khối lượng giảm trừ theo kết luận thanh tra)				- 333.740
2.7	**Tổng giá trị điều chỉnh giảm (Theo kết luận thanh tra)(2.5-2.6)**				**- 18.021.986**

3. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh (1+2): **18.724.607.448** đồng.

Bằng chữ: Mười tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm linh bảy nghìn, bốn trăm bốn mươi tám đồng.

Điều 2. Các điều khoản khác:

Giữ nguyên theo Hợp đồng số HD2500190495_2511171412 ngày 17/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Lạc Đạo (đoạn từ đường ĐT.385 đến giáp địa phận thị xã Mỹ Hào;

Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số HD2500190495_2511171412 ngày 17/11/2025 về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Lạc Đạo (đoạn từ đường ĐT.385 đến giáp địa phận thị xã Mỹ Hào; được thành lập 07 (bảy) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 05 (năm) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.

Phụ lục hợp đồng bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ **GIÁM ĐỐC**	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG** **GIÁM ĐỐC**
Hoàng Văn Hiểu	**Nguyễn Hữu Thắng**



