CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số:03/ 31.07.2026/PLHĐ

(Kèm theo hợp đồng số 9/2024/HĐ-XD /2024/HĐ-XD ngày 9/12/2024 giữa UBND xã Lương Tài và Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh về việc Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, đường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND, sân Nhà văn hóa xã Lương Tài và đường vào Trạm y tế xã Lương Tài ký gữa Ủy ban nhân dân xã Lương Tài với Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/06/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 9/2024/HĐ-XD /2024/HĐ-XD ngày 9/12/2024 giữa UBND xã Lương Tài và Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh về việc Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, đường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND, sân Nhà văn hóa xã Lương Tài và đường vào Trạm y tế xã Lương Tài ký gữa Ủy ban nhân dân xã Lương Tài với Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng;

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2026 tại Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (sau đây gọi là bên A): Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Đại Đồng.

Đại diện là: Ông **Hoàng Văn Hiểu** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Tài khoản: : ..... Tại: Kho bạc NN khu vực IV-PGD số 2

Mã số thuế: ……..

2. Nhà thầu thi công (sau đây gọi là bên B): Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh.

Đại diện là: Ông **Nguyễn Văn Mạnh** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Mã số thuế: 0901032102

Sau khi thương thảo, các bên đi đến thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giá trị hợp đồng số: 9/2024/HĐ-XD /2024/HĐ-XD ngày 9/12/2024:

- Theo Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng; Điều chỉnh giảm giá trị xây lắp -10.504.133 đồng (Chưa giảm GTGT 2%)

- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh như sau

STT	Nội dung	Giá trị	
1	Giá trị hợp đồng	1.365.505.123	Đồng
2	Điều chỉnh giảm Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/07/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên	-10.504.133	Đồng
3	Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh (làm tròn)	1.355.001.000	Đồng
Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, không trăm linh một nghìn đồng chẵn			

Điều 2. Các điều khoản khác:

Giữ nguyên theo Hợp đồng số 9/2024/HĐ-XD /2024/HĐ-XD ngày 9/12/2024 giữa UBND xã Lương Tài và Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh về việc Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, đường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND, sân Nhà văn hóa xã Lương Tài và đường vào Trạm y tế xã Lương Tài ký gữa Ủy ban nhân dân xã Lương Tài với Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh;

Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số 9/2024/HĐ-XD /2024/HĐ-XD ngày 9/12/2024 giữa UBND xã Lương Tài và Công ty TNHH xây dựng Vững Mạnh về việc Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân, đường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND, sân Nhà văn hóa xã Lương Tài và đường vào Trạm y tế xã Lương Tài ký gữa Ủy ban nhân dân xã Lương Tài với Công ty TNHH xây dựng

Vững Mạnh; được thành lập 07 (bảy) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 05 (năm) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.

Phụ lục hợp đồng bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG**
GIÁM ĐỐC	**GIÁM ĐỐC**
Hoàng Văn Hiểu	**Nguyễn Văn Mạnh**