ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 575 /BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Đại Đồng (Tính đến ngày 22/10/2026)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên;
- Công an tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh về kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên; Công văn số 2767/SKHCN-CĐSBCVT ngày 30/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về thực hiện chế độ báo cáo tuần theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của BCĐ tỉnh và Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng báo cáo kết quả tuần (đến hết ngày 22/10/2026) thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn xã như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhằm kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tỉnh, UBND tỉnh tại Kế hoạch số 303/KH-UBND, trong đó tập trung tuyên truyền, thực hiện những nhiệm vụ có thời hạn; đăng tải nội dung Kế hoạch lên Cổng thông tin điện tử xã.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, cụ thể:

- Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của Chủ tịch UBND xã về phê duyệt dự toán triển khai hệ thống điểm phát sóng wifi công cộng trên địa bàn xã Đại Đồng.

- Công văn số 1783/UBND-VHXH ngày 21/10/2026 của UBND xã về hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam trên địa bàn xã.

- Báo cáo số 568/BC-UBND ngày 21/10/2026 của UBND xã về báo cáo kết quả thu thập số liệu dữ liệu đất đai, đánh số nhà, khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã.

- Quyết định số 36/QĐ-VHXH ngày 21/10/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Kết quả cụ thể

Qua rà soát các nhiệm vụ được giao tại các Phụ lục, UBND xã được giao chủ trì, triển khai 08 nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ trên hệ thống đường link báo cáo). Kết quả, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã hoàn thành 07/08 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 88,9%). Có 01 nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành về việc làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa nguồn dữ liệu các lĩnh vực tại địa phương (Hoàn thành được khoảng 70%, đang tiếp tục làm sạch dữ liệu theo yêu cầu của các bộ, ngành).

(*Có phụ lục chi tiết kết quả nhiệm vụ gửi kèm*).

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã thực hiện nhập số liệu báo cáo trên hệ thống theodoi.dcs.vn (**hoàn thành trước 9h00' sáng ngày thứ Sáu - 22/10/2026**) theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng trân trọng báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Công an tỉnh để kịp thời tổng hợp, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trần Văn Thành