ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 592 /UBND-KT V/v phối hợp báo cáo làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã	*Đại Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Thực hiện công văn số 1873/STC-THQH ngày 16/04/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phối hợp báo cáo làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã.

Trước đó ngày 24/03/2026 Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng đã có công văn số 366/UBND-KT về việc rà soát các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai trên địa bàn xã gửi Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Theo nội dung đã báo cáo theo công văn số 366/UBND-KT, dự án Xây dựng HTKT khu dân cư mới để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Lương Tài chưa được triển khai thực hiện do một số vướng mắc như sau:

- Chưa được UBND tỉnh chấp thuận vị trí và chủ trương thu hồi đất;

- Tổng mức dự án không còn phù hợp với đơn giá vật tư tại thời điểm năm 2026.

Do đó Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng đã đề xuất xin chấm dứt chủ trương đầu tư với dự án nêu trên.

Đến thời điểm hiện tại tình hình dự án không có thay đổi so với nội dung đã báo cáo tại Công văn số 366/UBND-KT. Vì vậy Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng giữ nguyên quan điểm đề xuất chấm dứt chủ trương đầu tư đối với dự án không còn đủ điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng. Kính gửi Sở Tài Chính tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT.	**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT.CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Trịnh Văn Chương**