ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**
Số:499/BC-UBND	*Đại Đồng, ngày 24 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO

Giải trình việc triển khai thực hiện công tác Đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn xã

Căn cứ Thông báo số 277/TB-UBND ngày 17/9/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên thông báo Kết luận tại cuộc họp chuyên đề về dữ liệu, giải ngân và giải quyết các khó khăn, vướng mắc thực hiện khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuần 2 tháng 9/2026 ;

Đối với nội dung phê bình 17 xã, phường chưa triển khai đánh số nhà, chưa chuyển dữ liệu sang Công an xã (trong đó có xã Đại Đồng). UBND xã Đại Đồng báo cáo giải trình như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngày 05/5/2026, UBND xã Đại Đồng đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính trên địa bàn xã Đại Đồng nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn/tổ dân cư để rà soát hiện trạng nhà ở, tuyến đường, ngõ, xóm và các khu dân cư trên địa bàn.

2. Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện

Ngày 05/5/2026, UBND xã Đại Đồng đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND để triển khai thực hiện công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính trên địa bàn xã Đại Đồng với những nội dung chính sau:

- Rà soát hiện trạng hệ thống giao thông, tuyến đường, khu dân cư;
- Thống kê số lượng nhà ở, công trình cần đánh số;
- Xây dựng phương án đánh số nhà theo quy định;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc đánh số, gắn biển số nhà;

- Triển khai thực hiện việc gắn biển số nhà sau khi phương án được phê duyệt.

II. Nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chậm triển khai

1. Nguyên nhân

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã Đại Đồng chưa hoàn thành việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng công việc lớn, phạm vi triển khai rộng, địa bàn sau sắp xếp có nhiều khu dân cư, tuyến đường và hiện trạng địa chỉ cần được rà soát, đối chiếu.

- Để bảo đảm việc đánh số nhà được thực hiện thống nhất, chính xác, hạn chế phát sinh sai sót và có khả năng sử dụng ổn định, lâu dài, đơn vị tư vấn phối hợp với bộ phận chuyên môn phải tiến hành khảo sát, rà soát thực tế trên phạm vi toàn xã, đối chiếu giữa hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, hệ thống giao thông và dữ liệu địa chỉ hiện có.

- Bên cạnh đó, hiện nay tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã còn chưa đồng bộ về tên gọi tuyến đường, số thứ tự nhà và hiện trạng quản lý địa chỉ. Một số khu vực có sự thay đổi về dân cư, hạ tầng giao thông và quá trình hình thành các khu dân cư mới, do đó việc rà soát, đối chiếu hiện trạng và xây dựng phương án đánh số nhà cần có thêm thời gian để thực hiện đầy đủ, hạn chế sai sót và bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài.

- Trong quá trình triển khai thực hiện công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn, UBND xã phải đồng thời tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đất đai. Đây đều là những nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp, đòi hỏi phải tập trung nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện.

- Trong khi đó, số lượng công chức chuyên môn của Phòng Kinh tế còn hạn chế, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí nhân lực, thời gian để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Do đó, tiến độ thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin và đánh số nhà trên địa bàn xã chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

2. Trách nhiệm

Phòng Kinh tế xã nhận trách nhiệm trong việc chậm triển khai thực hiện công tác đánh số nhà theo kế hoạch, dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu thuộc về cán bộ chuyên môn trong quá trình tham mưu, theo dõi và tổ chức thực hiện công việc, chưa kịp thời triển khai các nội dung theo tiến độ.

Đối với trách nhiệm cá nhân, cán bộ chuyên môn đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động rà soát các nội dung còn tồn đọng, tập trung khắc phục những hạn chế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; phân công và xác định rõ trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, bảo đảm công tác đánh số nhà được triển khai và hoàn thành trong thời gian sớm nhất, hạn chế việc chậm trễ tương tự.

III. Phương hướng thực hiện

Đến nay đơn vị tư vấn đã cơ bản xây dựng được khung các tuyến đường trên địa bàn xã và đã đánh được khoảng 2000 số nhà nhưng vẫn đang trong quá trình rà soát chuẩn hoá và điều chỉnh. UBND xã Đại Đồng giao phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn đánh số nhà trên hồ sơ và sẽ chuyển dữ liệu cho bên công an đến ngày 05/10/2026 dự kiến được khoảng 2000 số nhà để kịp thời cập nhật.

Trên đây là báo cáo giải trình của UBND xã Đại Đồng về việc triển khai thực hiện công tác đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn xã. UBND xã Đại Đồng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

Ký bởi: Đào Ngọc Hoàn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương