UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 21 /BC-BQL	*Đại Đồng, ngày 30 tháng 07 năm 2026*

BÁO CÁO

Về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn từ km7+750- km16+370 (Dốc Nghĩa- Lương Tài)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án ĐTXD báo cáo về việc công tác GPMB thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn từ km7+750-km16+370 (Dốc Nghĩa- Lương Tài) cụ thể như sau:

Sau khi tiếp nhận lại dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Lâm bàn giao, trong đó còn 06 hộ chưa thực hiện bàn giao mặt bằng cụ thể: hộ ông Vũ Đức Lệ; hộ ông Nguyễn Văn Bần, hộ ông Nguyễn Gia Huấn, hộ ông Nguyễn Công Khắc, hộ bà Lưu Thị Mỹ, hộ bà Nguyễn Thị Hà.

Ngày 24/6/2026 hộ ông Vũ Đức Lệ chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho UBND theo quy định.

Ngày 08/6/2026 UBND xã đã ban hành Thông báo về việc trả lời đơn của các hộ ông Bùi Minh Soái, bà Lưu Thị Mỹ, bà Khúc Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Phương, bà Nguyễn Thị Hậu, ông Nguyễn Văn Bần, ông Nguyễn Gia Huấn, bà Nguyễn Thị Mai Chi, ông Nguyễn Văn Thành. Nội dung thông báo **"Đề nghị các ông, bà nêu trên tháo gỡ tài sản, bàn giao mặt bằng cho UBND xã"**. Nhưng tới thời điểm hiện tại các hộ gia đình, cá nhân không nhất trí bàn giao mặt bằng theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn từ Km7+750 - Km 16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài). Trong đó tại Điều 1, của Quyết định này: ***"Thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 12/2026"***. Đề nghị UBND xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đúng quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- UBND xã;
- Phòng kinh tế xã;
- Lưu: VT, BQL.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Hoàng Văn Hiểu