UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/CV-BQL
V/v yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công công trình

Đại Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Thái

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường ngày 05/4/2026 các công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Đồng Xá. Ban Quản lý dự án nhận thấy tiến độ thi công của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Thái đang bị chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt trong hợp đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng và mục tiêu giải ngân.

1. Đối với đơn vị thi công xây dựng

- Tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị vào các hạng mục đang thi công; tăng ca ngoài giờ khi điều kiện cho phép nhằm bù đắp khối lượng chậm tiến độ.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng, nguồn cung vật liệu, thời tiết, hoặc các vấn đề phát sinh; tuyệt đối không để tình trạng tạm dừng thi công, chậm trễ không rõ nguyên nhân.

2. Đơn vị tư vấn giám sát

Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; thường xuyên báo cáo Chủ đầu tư về việc thực hiện của nhà thầu thi công, đề xuất các giải pháp thi công có khả năng tạo hiệu quả, tiến độ và chất lượng.

3. Đơn vị tư vấn quản lý dự án

Chủ động rà soát việc thực hiện hợp đồng của đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, quản lý việc thực hiện thi công xây dựng, khối lượng, tiến độ theo đúng cam kết.

4. Các cán bộ Ban quản lý dự án

Chủ động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai, tiến độ thi công, tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết; thực hiện nghiêm túc và kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền; kiên quyết xử lý nhà thầu, tư vấn chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã Đại Đồng;
- Phòng Kinh tế;
- Giám đốc, P. Giám đốc BQL;
- Cán bộ BQL phụ trách công trình;
- Đơn vị tư vấn giám sát;
- Đơn vị tư vấn quản lý dự án;
- Lưu: BQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy