ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 917/UBND-KT V/v đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026	*Đại Đồng, ngày 19 tháng 6 năm 2026*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án ĐTXD xã;
- Các chủ đầu tư công trình trên địa bàn xã.

Thực hiện các Công văn: Số 2724/UBND-TH ngày 15/05/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc thực hiện Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; số 3509/STC-THQH ngày 18/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND xã Đại Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD xã, các chủ đầu tư công trình trên địa bàn xã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao; xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý đối với từng dự án; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

3. Thực hiện nghiêm việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định; gửi hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

4. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, khó khăn vướng mắc và kiến nghị (nếu có) gửi về phòng Kinh tế xã để tổng hợp báo cáo UBND xã, UBND tỉnh theo quy định.

5. Yêu cầu đến hết ngày 30/6/2026 phải đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 40% đối với từng nguồn vốn được giao (*vốn ngân sách cấp tỉnh, vốn ngân sách cấp xã*) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên.

Các đơn vị chậm triển khai thực hiện để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của xã và tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND xã và cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD xã, các chủ đầu tư công trình trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.THÁI NGUYÊN

Trịnh Văn Chương