UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 38/CV-BQL V/v yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công công trình	*Đại Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2026*

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tiến Mạnh

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng nhận thấy tiến độ thực hiện công tác thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa đường nội đồng từ xã Đại Đồng (đoạn từ đầu thôn Bùng Đông đi thôn Xuân Phao chậm so với kế hoạch đề ra và so với cam kết của nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng đồng thời đưa công trình vào khai thác sử dụng, đúng thời hạn, BQLDA có ý kiến như sau:

1. BQLDA ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn mà nhà thầu đang gặp phải, đặc biệt là tình trạng biến động giá nguyên vật liệu đầu vào (xăng, dầu, cát, đá,...) gây áp lực lớn lên tài chính của Nhà thầu; bên cạnh đó quy định của pháp luật tại thời điểm hiện nay không cho phép điều chỉnh giá hợp đồng đối với các hợp đồng trọn gói là yếu tố tạo ra khó khăn khách quan gây áp lực đối với nhà thầu; để đồng hành cùng đơn vị, BQLDA cam kết đẩy nhanh công tác giải quyết các thủ tục hành chính đối với Nhà thầu và tích cực phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Đề nghị nhà thầu tích cực triển khai thi công xây dựng, với nhưng yếu tố khách quan, chủ đầu tư đánh giá giá của các loại vật liệu xây dựng khó có xu hướng giảm, dự án càng triển khai chậm, rủi ro về tài chính đối với nhà thầu càng cao. Vì vậy, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để hoàn thành công trình; trường hợp nhà thầu không tập trung thi công xây dựng các hạng mục, có dấu hiệu chậm tiến độ so với hợp đồng; Ban quản lý dự án sẽ chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, mọi vướng mắc về pháp lý, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng đề nghị nhà thầu phối hợp, thực hiện/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã Đại Đồng;
- Phòng Kinh tế;
- Giám đốc Ban QLDA;
- Cán bộ BQL phụ trách công trình;
- Đơn vị tư vấn giám sát; (để đôn đốc)
- Lưu: BQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy