UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12 /GM-BQL	*Đại Đồng, ngày 24 tháng 7 năm 2026*

GIẤY MỜI

Thực hiện quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng Nhà làm việc Trạm y tế xã Đại Đồng.

Để triển khai thi công công trình: Xây dựng Nhà làm việc Trạm y tế xã Đại Đồng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng tổ chức buổi bàn giao mặt bằng thi công công trình.

1. Thành phần tham dự

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Đại Đồng;
- Đại diện phòng Kinh tế xã Đại Đồng;
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng;
- Đại diện Trạm y tế xã Đại Đồng;
- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Đồng;
- Đại diện Ban giám sát cộng đồng;
- Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SEIKO;
- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần DVCTECH;
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Thăng Long;

2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2026

3. Địa điểm: Tại công trình (thôn Đại Từ, xã Đại Đồng)

Trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian về dự đúng thành phần, thời gian để buổi bàn giao đạt kết quả cao.

Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Hoàng Văn Hiểu