ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 180/KH-UBND	*Đại Đồng, ngày 31 tháng 7 năm 2026*

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức, thực hiện Kết luận Thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/7/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng làm Chủ đầu tư

Ngày 30/7/2026, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã có Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT về việc công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình do Uỷ ban nhân dân xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng làm Chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh Hưng Yên đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện cơ bản đúng quy định, việc lựa chọn, triển khai dự án bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao chất lượng công trình và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, ngoài kết quả, nội dung đã đạt được còn một số khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư cần chấn chỉnh, khắc phục.

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện theo các nội dung theo Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/7/2026 nhằm khắc phục tồn tại hạn chế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có kiểm chứng đối với toàn bộ các kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên tại Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT.

2. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được chỉ ra, nhất là các tồn tại về khảo sát, thiết kế, dự toán, thẩm tra, thẩm định, quản lý thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

3. Thực hiện đầy đủ việc xử lý kinh tế với tổng số tiền 724.721.281 đồng theo Phụ lục số 06 của Kết luận thanh tra.

4. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân đối với những hạn chế khuyết điểm đã được Thanh tra tỉnh Kết luận. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Thiết lập các biện pháp quản lý, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa việc tái diễn các tồn tại, hạn chế tương tự trong các dự án, công trình tiếp theo.

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thống nhất tổ chức thực hiện của Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các Chủ đầu tư, đơn vị có liên quan để tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các nội dung Kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung:

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với cơ quan được giao làm Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình được thanh tra.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, các Chủ đầu tư và các phòng, ban thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đầu tư, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các tồn tại hạn chế.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương lập hồ sơ, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định đối với các công trình đầy đủ hồ sơ. Đối với các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa được quyết toán do thiếu hồ sơ báo cáo Sở Tài chính hướng dẫn.

Yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết luận thanh tra; thực hiện điều chỉnh phụ lục hợp đồng đối với khối lượng tăng, giảm đồng thời giảm trừ khối lượng, chi phí không thực hiện không đủ điều kiện thanh toán theo Kết luận thanh tra ra khỏi giá trị quyết toán công trình, bảo đảm giá trị quyết toán công trình phù hợp với khối lượng thực tế thi công, nghiệm thu và quy định pháp luật *(Chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/7/2026).*

2. Nhiệm vụ:

Trên cơ sở nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị rà soát xác định rõ nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân kịp thời rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Thanh tra tỉnh, trong đó:

Yêu cầu các thủ trưởng Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng, các Chủ đầu tư và đơn vị có liên quan:

- Nghiên cứu, rà soát nội dung theo Kết luận thanh tra số 60/KL-TTT ngày 30/7/2026 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên và xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra tỉnh.

- Chỉ đạo, tổ chức họp chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với tập thể, đơn vị cá nhân liên quan có khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra theo đúng quy định, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại khuyết điểm.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kết luận của Thanh tra tỉnh theo Phân công tại các *Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.*

- Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời hạn theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng gồm: Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng tập trung quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra tỉnh gửi Phòng Kinh tế tổng hợp trước ngày 30/8/2026 giao Phòng Kinh tế xã tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu UBND xã Đại Đồng báo cáo Thanh tra tỉnh Hưng Yên trước ngày 12/9/2026.

2. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị phản ánh kịp thời với UBND xã Đại Đồng để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (Để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (Để b/c);
- Phòng Kinh tế xã;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương