ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số:1257/UBND-KT V/v đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026	*Đại Đồng, ngày 06 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng.

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng thực hiện ngay các nội dung sau:

I. Mục tiêu giải ngân:

1. Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

2. Bảo đảm tiến độ giải ngân theo các mốc:

- Đến ngày **30/10/2026** đạt tối thiểu **80%** kế hoạch vốn
- Đến ngày **30/12/2026** đạt tối thiểu **90%** kế hoạch vốn.
- Đến ngày **31/01/2027** hoàn thành **100%** kế hoạch vốn được giao.

3. Việc đẩy nhanh giải ngân phải đi đôi với:

- Bảo đảm chất lượng công trình;
- Tuân thủ quy định pháp luật;
- Không để xảy ra thất thoát, lãng phí;
- Bảo đảm hiệu quả đầu tư.

II. Yêu cầu đối với chủ đầu tư:

1. Xác định rõ trách nhiệm và cam kết:

Xác định rõ trách nhiệm chủ đầu tư trong triển khai dự án, linh hoạt giải quyết công việc, bám sát hiện trường, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, xác định rõ những tồn tại yếu kém từng khâu để kịp thời có giải pháp khắc phục hiệu quả đảm báo tiến độ đề ra.

Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hoá trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo đề ra, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026. Nếu để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án, giải ngân chậm trễ hoặc phát sinh tiêu cực, Ban Quản lý dự án ĐTXD xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã và trước pháp luật.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

- Tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Tập trung thi công: Yêu cầu các nhà thầu lập "đường găng tiến độ" chi tiết cho từng công trình. Kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém về năng lực, thi công trì trệ, chậm tiến độ.

Thanh toán ngay khi có khối lượng: Thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán từng đợt ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

Đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo bằng văn bản về Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng, tham mưu UBND xã xem xét, chỉ đạo giải quyết; tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đề nghị chủ đầu tư phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT xã,các PCT xã(Để b/c)
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương