UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 40/CV-BQL V/v đôn đốc hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình	*Đại Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2026*

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại vận tải xây dựng Thiên Long

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 14.10/2024/HĐ-TCXDCT ngày 14/10/2024 giữa Uỷ ban nhân dân xã Lương Tài (trước sáp nhập) và Công ty Cổ phần thương mại vận tải xây dựng Thiên Long về việc thi công công trình: "Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Khuốc Bến, xã Lương Tài";

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 29/12/2025;

Đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Chủ đầu tư vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình theo quy định từ phía đơn vị thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng đề nghị Công ty Cổ phần thương mại vận tải xây dựng Thiên Long khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (gồm các tài liệu hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, …) gửi về Chủ đầu tư trước ngày 21/5/2026. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị chưa thực hiện hoặc chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án, Chủ đầu tư sẽ xem xét xử lý theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết và quy định hiện hành.

Đề nghị đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Giám đốc, P. Giám đốc BQL;
- Cán bộ BQL phụ trách công trình;
- Lưu: BQL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy