ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 1664/UBND-KT V/v đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2026	*Đại Đồng, ngày 7 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng.

Thực hiện Công văn số 9916/VPCP-KTTH ngày 29/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 và chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại công văn số 6685/UBND-TH ngày 02/10/2026 về việc đôn đốc. đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2026;

Để bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã, UBND xã Đại Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án xã Đại Đồng tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương rà soát tiến độ các dự án:

Rà soát toàn bộ các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng làm chủ đầu tư hoặc được giao quản lý trên địa bàn xã; xác định cụ thể tình hình thực hiện, khối lượng đã hoàn thành, số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại và khả năng giải ngân đến hết năm 2026.

2. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân:

- Tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện; không để vốn đã có khối lượng nhưng chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán.

- Chủ động phối hợp với UBND xã và Phòng Kinh tế xã Đại Đồng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân, phải có giải pháp cụ thể, khả thi và tiến độ khắc phục; không để phát sinh tình trạng dồn khối lượng và hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

3. Về tiến độ trách nhiệm:

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đôn đốc các nhà thầu bảo đảm tiến độ và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, đủ điều kiện giải ngân.

Trường hợp dự án có khó khăn, vướng mắc hoặc dự kiến không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, đề nghị Ban Quản lý dự án báo cáo bằng văn bản về UBND xã, nêu rõ nguyên nhân, số vốn có khả năng giải ngân, số vốn không có khả năng giải ngân và đề xuất phương án xử lý, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

4. Chế độ báo cáo:

Đề nghị Ban Quản lý dự án gửi UBND xã báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, gồm: kế hoạch vốn được giao; số vốn đã giải ngân; tỷ lệ giải ngân; khối lượng thực hiện; số vốn còn lại; dự kiến tiến độ giải ngân các tháng cuối năm và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

UBND xã đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, thường xuyên phối hợp với UBND xã trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2026./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT xã,các PCT xã (Để b/c)
- Phòng Kinh tế xã (Để p/h);
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương