ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 971/UBND-KT	*Đại Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2026*
V/v đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026	

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Đại Đồng;
- Các Chủ đầu tư trên địa bàn xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Văn bản số 3739/STC-THQH ngày 26/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch vốn được giao chung toàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng yêu cầu các Chủ đầu tư trên địa bàn xã tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án:

- Rà soát toàn bộ các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư; đánh giá cụ thể khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng dự án để hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đã được phê duyệt; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện

- Chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và các cơ quan liên quan để tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

2. Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng nghiệm thu, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán hoặc chậm lập thủ tục giải ngân.

- Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo đúng quy định.

- Tập trung giải ngân toàn bộ số vốn đã có đủ điều kiện thanh toán; hạn chế tối đa việc dồn khối lượng và hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

3. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:

- Công tác giải phóng mặt bằng;

- Điều chỉnh thiết kế, dự toán;

- Thủ tục đầu tư, đấu thầu;

- Khó khăn trong thi công hoặc các nguyên nhân khách quan khác.

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng yêu cầu các Chủ đầu tư xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng đề nghị các Chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính; đến hết ngày 30/6/2026, thực hiện bằng được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt mức trung bình chung của cả nước, đây là chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành.

Các đơn vị chậm triển khai thực hiện để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của xã, và tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND xã và cơ quan có thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân xã Đại Đồng đề nghị các Chủ đầu tư trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương