ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1861/UBND-KT V/v rà soát, tổng hợp dự án, công trình chậm triển khai công tác GPMB vượt quá 12 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư	*Đại Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Phòng Đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và Giá đất
(Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Công văn số 8071/SNNMT-ĐKCGCN&GĐ ngày 30/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, tổng hợp dự án, công trình chậm triển khai công tác GPMB vượt quá 12 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu, cập nhật tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm thuộc 05 lĩnh vực trên địa bàn xã, UBND xã Đại Đồng báo cáo kết quả cụ thể như sau:

- Lĩnh vực giao thông trọng điểm: Có 01 dự án chậm triển khai công tác GPMB quá 12 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh là: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Khu di tích quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với Cụm di tích quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (đoạn qua địa phận xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên).

- Các lĩnh vực khác (Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu đô thị mới, Nhà ở xã hội): Trên địa bàn xã Đại Đồng không có dự án nào thuộc diện chậm triển khai GPMB quá 12 tháng.

(Gửi kèm theo Phụ lục tổng hợp chi tiết theo mẫu)

UBND xã Đại Đồng trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch; các PCT UBND xã; - Lưu VT, KT./.	**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN** **KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Trịnh Văn Chương**